



MISE EN PLACE DE LA TEOMI FUTUR SCHÉMA DE COLLECTE





OÙ EN EST-ON ?

Phases communication

Phases techniques




SCHÉMA VALIDÉ

40 communes ont choisi le PAV

- 450 points d'apport volontaires

- Soit 1 PAV / 100 habitants

moyenne préconisée par l'ADEME : 1 PAV / 150 habitants

3 communes ont choisi le mixte

- 1 000 foyers en PAP

TRAVAIL AVEC LES ÉLUS

DE MARS À AVRIL : 3 GROUPES DE TRAVAIL (6 SEMAINES)

- **Groupe grille tarifaire : Pourcentage d'incitativité et impact, Redevance Spéciale (RS), tarifs projetés**
- **Groupe redevance communale : communes, modalités, associations, évènementiel**
- **Groupe services spécifiques : Service à la carte PMR, brigade verte, propreté aux abords des PAV, collecte des encombrants communaux**

10 membres env. par groupe issus de la commission déchets

Inscriptions jusqu'au 21 février

RÈGLEMENT DE COLLECTE

FIN AVRIL : COMMISSION COLLECTE DES DÉCHETS

- Synthèse des groupes de travail
- Pré-validation du règlement de collecte

TRAVAIL TERRAIN

EN MARS ET EN AVRIL : ENQUÊTE EN PORTE PAP ET RS

Recrutement des 7 agents enquêteurs en cours

Communication : Conférence de presse le 5 mars. Réalisation des premiers supports de communication : dépliants, plateforme web.

EN MAI ET EN JUILLET : COMMANDE EN COURS DES 5 CAMIONS

4 camions arrivent en mai et 1 en juillet

Communication : Flocage des camions avec la nouvelle identité visuelle. Maison mobile du projet : calendrier de visites.

1^{ÈRE} PHASE NOUVEAU SCHEMA

EN JUIN : EMBALLAGES RECYCLABLES

- Déploiement des 230 nouvelles colonnes EMB (correspond aux PAV nouveau schéma)
- Suppression des bacs jaunes

EN JUILLET : NOUVELLES MODALITÉS DE COLLECTE EMB

- = 100% PAV
- Fin des collectes en bacs, fin des sacs jaunes

Communication : Campagne de communication digitale et print TRI et nouvelles modalités. Elaboration du guide pratique.

LES TARIFS

D'AVRIL À MAI : FINALISATION DE LA GRILLE TARIFAIRE

- Commission déchets
- Commission finances

EN JUIN : CONSEIL COMMUNAUTAIRE

- Validation des tarifs projetés (réajustables après l'année blanche de mise en place)

2^{ÈME} ET DERNIERE PHASE NOUVEAU SCHEMA

À PARTIR DE SEPTEMBRE : 2^{ÈME} PHASE DE MISE EN PLACE DU NOUVEAU SCHÉMA DE COLLECTE

- **Septembre : livraison des bacs déploiement des premières colonnes**
- **Octobre : distribution bacs pour PAP & cartes pour PAV**
- **Octobre à décembre : nouveau schéma de collecte effectif par phase et par secteur**

Communication : Com phase transitoire : annonce nouveau schéma et nouvelles modalités. Forum des déchets.

2024

		T1		T2			T3		T4			
		FEV	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUIL	AOUT	SEPT	OCT	NOV	DEC
TECHNIQUE	Prépa enquête	Enquête de dotation volume PAP+RS Mobilisation des membres des groupes de travail (tarifaire)		Marché des bacs			Comman de bacs Arrivée d'1 camion	Livraison bacs Déploiement colonnes OM Distribution cartes	Distribution bacs		Nouvelle collecte PAP+RS	
			Fin avril : réunion de synthèse suite aux groupes de travail	Arrivée de 4 camions EMB + OM	Déploiement colonnes EMB Suppression bacs	Nouvelle collecte EMB			Nouvelle collecte OM			
COM	Réalisation des premiers supports de communication	Conférence de presse nouveau schéma de collecte	Déploiement campagne com Commande des sacs de tri			Nouvelle campagne digitale spéciale tri Distribution sacs de tri	Campagne com nouvelle colonne de tri et nouvelles modalités de collecte - campagne digitale		Com phase transitoire avec annonce nouveau schéma Réunions publiques / forum des déchets Présentation nouveau schéma et nouvelle modalité			
	MMP : choix du véhicule, définition aménagement Recensement festivités communes	MMP : calibrage des animations, finalisation des aménagements		Flocage des camions MMP : Edition du calendrier de visite	Elaboration guide pratique Com phase transitoire							

MERCI DE VOTRE ATTENTION